

ATTIVITÀ ESEGUITE PPI

	A	B	C	D
1	<b>AZIONE</b>	<b>ID Azione</b>	<b>Comune Coinvolto</b>	<b>Descrizione azioni svolte e anno</b>
2	GP1	Gestione ordinaria	TUTTI	<b>dal 2022</b> , le Segreteria PLIS è passata da 16 a 25h/sett GEV: è iniziato il percorso di stesura della convezione/regolamento nel 2021. ad oggi non è stato ancora identificato il Responsabile. Si prospetta di poter concludere gli atti nel 2023
3	GP2	Gestione condivisa	TUTTI	nel comitato del 19/10/2022 è stato deciso di prevedere l'allargamento del Forum con nuovo bando per le associazioni, nel 2023
4	GP3	Attivazione di un coordinamento periodico con i PLIS confinanti e l'ecomuseo Martesana	TUTTI	
5	GP4	Partecipazione a bandi di finanziamento complessi	TUTTI	<b>2022</b> : partecipazione a 3 bandi complessi, anche regionali
6	SC1	Approfondimento delle presenze e potenzialità faunistiche del territorio	TUTTI	<b>2020</b> : monitoraggi "La città nel Parco"
7	SC2	Approfondimento delle presenze e potenzialità floristiche/vegetazionali del territorio	TUTTI	
8	SC3	Approfondimento delle conoscenze sul mondo agricolo all'interno del PLIS	TUTTI	
9	SC4	Adeguamento dei contratti di affittanza agraria	Cernusco sul Naviglio	<b>dal 2020</b> : inserimento nei nuovi contratti e nei futuri di tali integrazioni per incentivazione di un modello di agricoltura eco compatibile ed integrata con la finalità di fruizione del PLIS.
10	SC5	Censimento e recupero conoscenze su cascine, manufatti rurali, emergenze storiche e architettoniche	TUTTI	
11	AM1	Istituzione di porte/totem di accesso al Parco	TUTTI	<b>nel 2021</b> sono state istituite 13 porte di accesso al Parco
12	AM2	Creazione del percorso del Parco – La via delle cave	TUTTI	
13	AM2.1	Creazione del percorso del Parco – La via delle cave	Brugherio	
14	AM2.2	Creazione del percorso del Parco – La via delle cave	TUTTI	
15	AM2.3	Creazione del percorso del Parco – La via delle cave	Cernusco sul Naviglio	Il costo totale di questa azione è coperto dalla convenzione ATE g23. - convenzione stipulata ma non attiva
16	AM2.4	Creazione del percorso del Parco – La via delle cave	Cologno Monzese - Cernusco sul Naviglio	
17	AM2.5	Creazione del percorso del Parco – La via delle cave	Cologno Monzese - Cernusco sul Naviglio	
18	AM2.6	Creazione del percorso del Parco – La via delle cave	TUTTI	
19	AM2.7	Creazione del percorso del Parco – La via delle cave	Vimodrone	
20	AM3	Creazione aree sosta per la fruizione del Parco	TUTTI	è necessario definire se tale intervento è da realizzare con modalità differenti fra vari comuni ovvero in autonomia e con tipologie tipiche del singolo ente ovvero se la loro realizzazione debba avvenire in modo uniforme così come accaduto per l'installazione dei totem.
21	AM4	Demolizione opere anche abusive e recupero del sito di Cascina Gaggiolo	Cernusco sul Naviglio	<b>2019</b> approvato progetto definitivo, stanziati 500.000euro
22	AM5	Demolizione opere abusive del sito di Cascina Gaggiolo	Cernusco sul Naviglio	<b>OPERE APPROVATE:</b> Bonifiche / Smaltimenti Demolizioni Esbosco Movimenti Terra Forestazione Pista Ciclabile Arredi e Recinzioni Impianti Aree di Progetto <b>FINE 2022- INIZIO LAVORI</b>
23	AM6	Manutenzione del bosco del Fontanile Lodi	Cernusco sul Naviglio	tutti gli anni, manutenzione ordinaria sui bordi e percorsi interni
24	AM7	Conservazione e miglioramento del paesaggio agrario di Brugherio	Brugherio	
25	AM8	Mitigazione della banalizzazione del paesaggio agrario di Cologno Monzese	Cologno Monzese	
26	AM9	Potenziamento delle connessioni ecologiche presso Cascina Battilocca	Cernusco sul Naviglio	
27	AM10	Opportunità di nuove foreste periurbane presso Vimodrone	Vimodrone	
28	AM11	Riqualificazione della vegetazione arborea e nuovo rimboscimento in Vimodrone lungo il Naviglio Martesana	Vimodrone	
29	AM12	Riqualificazione compositiva della vegetazione spontanea a nord e ad ovest del lago di cava presso Cava di Recupero	Vimodrone	
30	AM13	Riqualificazione e gestione della fruibilità del bosco pubblico prospiciente il ramo Nord-Est del bacino di ATEg23	Cernusco sul Naviglio	<b>2022</b> - interventi di manutenzione straordinaria nel bosco <b>2020</b> Video promozionale del PLIS <b>2021</b> sito internet 4 eventi per la cittadinanza <b>2022</b> , 4 eventi nel PLIS 2 mostre fotografiche organizzate da BeneComuneCernusco
31	PE1	Promozione del PLIS	TUTTI	<b>2020</b> educazione ambientale nelle scuole
32	PE2	Educazione	TUTTI	
33		Piste ciclabili	Carugate	